

E.E.S.A.Nº1

FECHA: 11/05/2020

MATERIA: GESTION DE PROYECTOS

CURSO: 6 B

ACTIVIDAD: 4

DOCENTE: ALBERTO INGLES

FECHA DE ENTREGA: 26/05/2020

AL MAIL: adi768@gmail.com

1-Leer detenidamente las páginas 17 a 20 del manual al que pueden acceder en el siguiente link:

[http://www.abc.gob.ar/sites/default/files/manual\\_de\\_organizacion\\_y\\_gestion\\_de\\_la\\_empresa\\_a\\_gropecuaria\\_7deg\\_ano.pdf](http://www.abc.gob.ar/sites/default/files/manual_de_organizacion_y_gestion_de_la_empresa_a_gropecuaria_7deg_ano.pdf)

2- Buscar y anotar cada palabra desconocida y su definición.

3-Elegir una producción que se realice en la escuela e identifiquen las actividades y los responsables de ejecutar esa producción seleccionada por Uds. (o sea los ¿que, cuanto, como, donde, cuando y quién?)

4-Comentar los horizontes del planeamiento de la actividad productiva que seleccionaron en la pregunta anterior.

5-Finalmente releer y comentar lo referido a planeamiento a largo plazo (visión y misión) y vincularlo con los trabajos que se realizan en la actividad productiva que seleccionaron o alguna otra que se desarrolle en nuestra escuela.